




Gemeente
Amsterdam

AMSTELSTATION-AMSTELOEVER STEDENBOUWKUNDIG PLAN (zoals vastgesteld april 2021)





AMSTELSTATION-AMSTELOEVER PLANNING GEBIEDSONTWIKKELING

1 Amstelvista (kantoren, woningen en voorzieningen)

- Sloop in volle gang
 - Zomer 2024: afronden sloop
 - Juni 2024- januari 2025: slaan damwanden en palen
 - Februari 2025: start bouw
- Oplevering: gefaseerd in 2027

2 Van der Kunbuurt (woningen en voorzieningen)

- Ontwikkelaar voor toren wordt gezocht
- Start bouw toren: 2026
- Stadgenoot werkt aan ontwerp
- Bewoners verhuizen en voorbereiden op sloop

3 Amstelstation West

- Planvorming fietsenstalling en stations entree lopen
- Beoogde start bouw: 2028


4 Leeuwenburg (kantoren en voorzieningen)

- Interne sloop en asbestsanering in volle gang
- Vastint werkt aan ontwerp en bouwplan
- Beoogde start bouw: 2027

5 Toorop

- Tot eind 2025 verhuurd aan De Nederlandse Bank
- Breevast werkt aan ontwerp

Amstelstation-Amsteloever Stedenbouwkundig plan



Impressie Van der Kunbuurt




Impressie Amstelloper naar de Amstel



Impressie Amstelloper naar Amstelstation West





PLANNING SLOOP VAN DER KUNBUURT

Alle bewoners zijn verhuisd
Om het bouwterrein worden hekken geplaatst

oktober 2024 - november 2024

Straatwerk, bomen, kabels en leidingen worden verwijderd

november 2024 - februari 2025

Sloop gebouwen
Ophogen grond

februari 2025 - januari 2026

Aanleg nieuwe kabels en leidingen

maart 2026 - juni 2026